

Einführung LP 21

## Pendenzenliste Projektgruppe (SLK)

Erledigte Pendenzen werden entfernt

24.01.2019

Eingabe	Thema	zuständig	Termin Priorisierung
Start	<b>Konzept</b> Anpassungen Weiterentwicklung Vernehmlassungen	SL → AL	dauernd
13.12.2016	<b>www.schulenbelp.ch</b> sämtliche Unterlagen LP 21 für LP hochladen AL → Flavian Suter	AL	dauernd
22.12.2016	<b>Planung Umsetzung LP 21 Sekundarstufe 1</b> Info/Vernehmlassung SL Primarstufe	SL OSZ	dauernd
09.08.2017	<b>Aktualisierung Übersicht Verantwortliche LP</b> Reflexionsgruppe Zyklusverantwortliche Fachbereichsleitende	SL → AL	dauernd
27.10.2017	<b>Aufträge</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zyklusverantwortliche</li> <li>• Fachbereichsleitende</li> <li>• Reflexionsgruppenmitglieder</li> </ul>	alle	dauernd
06.07.2017	<b>Weiterbildung</b> Planung weiteres Vorgehen	alle	dauernd
30.11.2017	<b>Lehrmittelliste Belp</b>	SL → AL	dauernd
Start	<b>Newsletter</b> Für Eltern	AL	regelmässig

09.08.2018	<b>Hausaufgaben</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Umgang/Umsetzung Lehrplan</li> <li>• Vernehmlassung in den Kollegien</li> <li>• Abschluss Vernehmlassung: August 2019</li> <li>• Inbetriebnahme: 1. Quartal 19/20</li> </ul>	SL	A
09.03.2018	<b>Absprachen Modul Medien und Informatik</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abteilungsweiser Unterricht</li> <li>• Sitzung LP und SL Planung per Schuljahr 18/19</li> <li>• Schnittstelle Prim → Sek klären</li> </ul>	AL Dorf	B
22.03.2018	<b>Konzept Beurteilung Schulen Belp</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Umsetzung per 01.08.2019</li> </ul>	alle	B
05.04.2018	<b>Pflichtenheft Zyklusverantwortliche</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pflichtenheft erstellen</li> <li>• D. Frisch besucht Kurs</li> </ul>	alle	B
18.10.2018	<b>Fachweiterbildung Gestalten</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In den Schulen Belp</li> <li>• Zyklen 1, 2 und 3</li> <li>• offen für alle LP</li> <li>• ab Schuljahr 19/20</li> </ul>	alle	C